Documentation Gestan

Suivi financier des projets

Acceés : via le bouton Finances de ['écran liste des projets (Projets — Liste projets / taches)
TIP La table des projets de I'écran Liste des projets/tache est a multi-sélection :

* si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
* si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

L'écran présente :
- A partir des montants HT des piéces liées au projet (hors état “brouillon”)

* Engagé : la somme de toutes les commandes fournisseur

e Consommé : la somme de toutes les factures fournisseur non rejetées, moins les avoirs
fournisseur non réglés

%Consommé : le pourcentage du Consommé par rapport a I'Engagé

Prévu : la somme de tous les devis non refusés

Recettes : la somme de toutes les factures non impayées, moins les avoirs non retournés
%Recette : le pourcentage des Recettes par rapport au Prévu

Travaux : le nombre d'heures liées au projet

- A partir des montants HT des écritures liées au projet
e Réalisé : la sommes des écritures au crédit moins celles au débit
- A partir des montants précédemment calculés

* %Marge théorique : le pourcentage des Devis par rapport a I'Engagé
* %Marge attendue : le pourcentage des Recettes par rapport au Consommé
* %Marge réalisée : le pourcentage du Réalisé par rapport au Prévu

Un clic sur le bouton Détails ouvre, pour le projet sélectionné, I'écran d'analyse détaillée ci-dessous.

Ecran détails

Onglet des Charges
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@ Documentation Gestan

* @ Suivi financier multi-projets

<Tous projets=<Toutes tiches= -

18/01/2020

Produits Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Engagé (Commandes fournisseur)

“ Pigce £ Date Mature ° Attendu © Réception =

Somme 320,00 384,00 0,00

Dépenses (Factures fournisseur)

“ Pigce B2 *  Date Nature 2 S Echéance S Réglement S Total HT S Total TTC S Paiements TTC >

Somme 240,00 288,00 120,00

L'écran présente :

* le budget Engagé, c'est a dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet
considéré.

* le budget Dépensé, c'est a dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré,
diminué du montant des avoirs fournisseur.

Onglet des Produits
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Documentation Gestan
* @ Suivi financier multi-projets EI
Tache <Tous projets><Toutes tiches> = A 18/01/2020

Charges Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Prévu (Devis client)
- °  Date : Mature £~ Echéance ~ Réglement ° TotalHT ° TotaTiC Accepté TTC

Origine Devis client -

18/01/20 & Devis priltache? 180320 18/01/20 200,00 240,00 240,00
DVS3 1801120 & Devis priftached 180320 18/01/20 200,00 240,00 240,00
Somme 700,00 840,00 480,00

Recettes (Factures client)

Pigce L Date Mature P Echéance Réglement Total HT Total TTC Réglements TTC >

Somme 300,00 360,00 360,00

L'écran présente :

* |les produits prévus, c'est a dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
* |les recettes attendues, c'est a dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées
des avoirs.

Onglet Réception/Livraison
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@ Documentation Gestan

* @ Suivi financier multi-projets

<Tous projets=<Toutes tiches= -

18/01/2020

Charges Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Prévu (Devis client) Origine  Devis client -

° Pigce ©° Dpate -St° Mature £~ Echéance ~ Réglement :

Dvs2 18/01/20 & Devis priltache? 180320 18/01/20 200,00 240,00 240,00
DVS3 1801120 & Devis priftached 180320 18/01/20 200,00 240,00 240,00
Somme 700,00 840,00 480,00

Recettes (Factures client)

Pigce L Date 5 Mature P Echéance Réglement Réglements TTC >

Somme 300,00 360,00 360,00

L'écran présente :

* |les bons de réception enregistrés sur le projet
* |les bons de livraison enregistrés sur le projet

Onglet des écritures
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* @ Suivi financier multi-projets EI
Tache <Tous projets><Toutes tiches> = A 18/01/2020
Charges Produits Récept/Livr Travaux Chiffres-clé
~ Montant
oD 2 Date &2 Imputation 2 Compte 0 Libellé P e £ Pigce 2 .'-I'FC'. el
3 18/01/20 Achat de matiér Banque pro Fourniture Projet 2 tiche 1 MONFOURNISSEUR 50,00 50,00 10,00 20,00 [
4 18/01/20 Ventes de prest Banque pro  Produit annexe MONCLIENTZ PAUL 12,00 10,00 200 2000 [
2 18/01/20 Achat de matién Banque pro Fournitures projet 1 MONFOURNISSEUR 120,00 100,00 2000 2000 [
5 18/01/20 Achat de matiér Banque pro Pmt FF 1 - Main d'oeuvre taux MON ENTREPRISE  FFR1 120,00 100,00 2000 2000 [
4 T 3
Imprimer 4= Fermer X

L'écran présente la liste des écritures liées au projet.

Onglet des temps de travaux
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@ Documentation Gestan

<Tous projets=<Toutes tiches=
Charges Produits Récept/Livr Ecritures Chiffres-clé
2 PRIN PRINTAZ 1570120 8 08:00m EN Debut projet Q0 18/01/2022: EN 18/01/20 2
1 PRM PRJ1TA1 17/01/20 2 08:00m EN Engagement des trava 0 18/01/2022: EN 13/01/202
] 1 | 3

L'écran présente la liste des temps de travaux (consos) liés au projet.

Onglet des chiffres clé
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¥ Suivi financier multi-projets
Tache «Tous projets=<Toutes taches= - Au
Charges Produits Récept/Livr Ecritures

Consolidation Nb projets 2 Mb taches

Codt tiches 400,00 Valo taches
Engagement 320,00 Récept 240,00
Fact. fournisseur 240,00  Reéglé 100,00
HP 150,00
Devis client 700,00 Accepté 400,00
Fact. client 300,00 Réplé 300,00
HP 10,00

Marge brute 60,00 20,0 %
Ecritures lides

Crédit HT 310,00 TVA
Débit HT 250,00 TVA
Total HT 60,00 TVA

18/01/2020 %

Travaux Chiffres-clé

3

560,00
75,0%  Solde
41,7%  Solde
SE + SF
57,1% Solde
100,0%  Solde
62,00
50,00
12,00

Durée totale

Marge taches

80,00
140,00

220,00

300,00

0,00

1j4h0m0s

160,00

FF/Eng

Ecart

Dwv/Fc

372,00
300,00

72,00

75,0 %

75,0 %

E=NEeR~=

40,0%

Imprimer & Fermer X

Cet onglet présente un récapitulatif des chiffres-clé du projet.

Le calcul des co(ts salariaux est éventuellement intégré via la récapitulation des temps de travaux

liés au projet.

La case a cocher TTC permet d'avoir les résultats en TTC.

Colit tiches

4000,00

Valo téches

Dans les produits, nous trouvons :

8 800,00

Marge taches

4 800,00 % 120,0%

* les produits prévus, c'est a dire I'analyse des devis rattachés a la sélection de projets
* les produits effectifs, c'est a dire I'analyse des factures rattachées a la sélection de projets
* |les produits “Hors pieces” : écritures de classe produit, non liées a une piece, rattachées a la

sélection de projets

Le colt des taches est calculé par différence entre les colts de revient et les prix de vente des taches
rattachées a la sélection de projets.
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@
Devis client 700,00 Accepté 400,00 57,1% Sode 300,00
Fact. client 300,00 Réglé 300,00 100,0% Solde 0,00 Dv/Fc 75,0%

HP 10,00

T:= Autres articles “Projets, taches, temps de travaux”

Affectation des taches

Consos : Chrono

Consos : saisie simplifiée

Détail journalier

Planning des projets

Projets

Recalculer les temps de travaux
Réaffecter des projets ou des taches
Suivi financier des projets
Temps de travaux (conso)
Taches

Taches en cours

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - Le wiki de Gestan

Lien permanent:

https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:projets:suivifinancier
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